

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Serviços	Valor total (R\$)	Meses					
			1		2		3	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	Reforma Conselho Tutelar	33.825,38	11.275,12	33%	11.275,13	33%	11.275,13	33%
DESEMBOLSO POR PERÍODO			11.275,12		11.275,13		11.275,13	
DESEMBOLSO ACUMULADO			11.275,12	33,33%	22.550,25	66,67%	33.825,38	100,00%

VICTOR MARTINS TEIXEIRA
ENG. CIVIL
SETOR DE PROJETOS