

Cronograma



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

**Objeto:** Serviço de reforma de prédio da EMEI Isdra Adraham Isdra, no Município de Glorinha - RS.  
**Tipo:** Execução de reforma  
**Local:** Rua João Batista da Silva nº 192, Centro - Glorinha/RS  
**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Glorinha - Secretaria da Educação

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Serviços	Valor total (R\$)	MÊS			
			1		2	
			R\$	%	R\$	%
2.1	Colocação de piso	29.480,00	14.740,00	50	14.740,00	50
2.2	Pintura de portas	4.080,00	2.040,00	50	2.040,00	50
2.3	Reparo nas molduras e vãos	1.195,00	1.195,00	100		
2.4	Colocação de porta com tela mosquiteiro	4.798,00	4.798,00	100		
2.5	Conserto e substituição de calha	3.550,00	3.550,00	100		
2.6	Substituição de portão de acesso	5.460,00	5.460,00	100		
	<b>TOTAL</b>	<b>48.563,00</b>				
	<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>		<b>31.783,00</b>		<b>16.780,00</b>	
	<b>DESEMBOLSO TOTAL</b>		<b>48.563,00</b>			

Glorinha, 10 de setembro de 2021

---

Denise Cantarutti  
Arquiteta  
Secretaria de Governo