
Cronograma

R$ % R$ %
2.1.1 Colocação de piso 33.408,00 16.704,00 50 16.704,00 50
2.1.2 Substituição de piso 8.030,00 4.015,00 50 4.015,00 50
2.2 Pintura de portas 3.610,00 1.805,00 50 1.805,00 50
2.3 Reparo nas molduras e vãos 1.575,00 1.575,00 100
2.4 Colocação de janelas anti-chamas e portas 16.780,00 8.390,00 50 8.390,00 50
2.5 Reforma de banheiro 7.655,00 3.827,50 50 3.827,50 50
2.6 Substituição de portão de acesso 6.460,00 6.460,00 100
2.7 Colocação de piso externo 17.625,00 8.812,50 50 8812,5 50
2.8 Colocação de novo portão e reforma do existente 4.360,00 4.360,00 100
2.9 Colocação de cobertura 28.902,00 14.451,00 50 14451 50

2.10 Colocação de calha 5.060,00 5060 100
2.11 Colocação de rodaforro 275,00 275,00 100
2.12 Colocação de porta com tela mosquiteiro 4.798,00 4.798,00 100
2.13 Substituição de calha 3.550,00 3.550,00 100

TOTAL 142.088,00
79.023,00 63.065,00

Secretaria de Governo

DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO TOTAL 142.088,00

Glorinha, 10 de setembro de 2021

Denise Cantarutti

Arquiteta

Item Serviços Valor total (R$)
MÊS

1 2

Objeto:  Serviço de reforma de prédio da EMEI Maria Celma Mendes Peralta, no Município de Glorinha - RS.
Tipo: Execução de reforma
Local: Rua João Batista da Silva nº 210, Centro - Glorinha/RS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha  -  Secretaria da Educação
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