Cronograma

Objeto: Servigo de reforma de prédio da EMEI Isdra Adraham Isdra, no Municipio de Glorinha - RS.
Tipo: Execugdo de reforma

Local: Rua Jo3o Batista da Silva n2 192, Centro - Glorinha/RS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Glorinha - Secretaria da Educagdo

Cronograma Fisico-Financeiro

Valor total (RS)

% RS %
2.1 Colocagao de piso 29.480,00 14.740,00 50 14.740,00 50
2.2 Pintura de portas 4.080,00 2.040,00 50 2.040,00 50
2.3 Reparo nas molduras e vdos 1.195,00 1.195,00 100
2.4 Colocagao de porta com tela mosquiteiro 4.798,00 4.798,00 100
2.5 Conserto e substituicao de calha 3.550,00 3.550,00 100
2.6 Substitui¢dao de portao de acesso 5.460,00 5.460,00 100

TOTAL 48.563,00
DESEMBOLSO MENSAL 31.783,00 16.780,00
DESEMBOLSO TOTAL 48.563,00

Glorinha, 10 de setembro de 2021

Denise Cantarutti

Arquiteta
Secretaria de Governo
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