
Cronograma

R$ % R$ %
2.1 Colocação de piso 29.480,00 14.740,00 50 14.740,00 50
2.2 Pintura de portas 4.080,00 2.040,00 50 2.040,00 50
2.3 Reparo nas molduras e vãos 1.195,00 1.195,00 100
2.4 Colocação de porta com tela mosquiteiro 4.798,00 4.798,00 100
2.5 Conserto e substituição de calha 3.550,00 3.550,00 100
2.6 Substituição de portão de acesso 5.460,00 5.460,00 100

TOTAL 48.563,00
31.783,00 16.780,00DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO TOTAL 48.563,00

Glorinha, 10 de setembro de 2021

Denise Cantarutti

Arquiteta
Secretaria de Governo

Item Serviços Valor total (R$)
MÊS

1 2

Objeto: Serviço de reforma de prédio da EMEI Isdra Adraham Isdra, no Município de Glorinha - RS.
Tipo: Execução de reforma
Local: Rua João Batista da Silva nº 192, Centro - Glorinha/RS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha  -  Secretaria da Educação
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